Распоряжение администрации Сосновского муниципального района № 1212 от 26.12.2023
	                                                                                               	  













Об изменении существенных условий муниципального контракта от 09.03.2023 г. № 0169300005023000021_63485 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автодороги от д. Касарги до СНТ «Электровозник» Сосновского муниципального района Челябинской области»



В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сосновского муниципального района, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 14.09.2022г. № 1792 «Об утверждении Порядка принятия решения администрации Сосновского муниципального района о возможности изменения существенных условий муниципального контракта, заключенного до 01.01.2024г., обращением ООО СКБ «ФОРУМ» от 22.12.2023г. № 1504/534:
1. Внести в муниципальный контракт от 09.03.2023 г. № 0169300005023000021_63485 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автодороги от д. Касарги до СНТ «Электровозник» Сосновского муниципального района Челябинской области» (далее — Контракт), заключенный между администрацией Сосновского муниципального района и ООО СКБ «ФОРУМ» (ИНН 7453201893), следующие изменения:
- продлить срок выполнения работ по Контракту до 01.05.2024 г.
2. Управлению муниципальной службы (Шахова Т.Е.) обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения и размещение его на официальном сайте Сосновского муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.



Глава Сосновского   
муниципального района                                                                           Е.Г. Ваганов



















Пояснительная записка

В связи с возникновением независящих от сторон муниципального контракта от 09.03.2023 г. № 0169300005023000021_63485 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автодороги от д. Касарги до СНТ «Электровозник» Сосновского муниципального района Челябинской области» (далее - Контракт) обстоятельств (необходимость внесения изменений в проект межевания территории, документацию по планировке территории), повлекших к невозможности исполнения Контракта в срок, предлагается принять решение о заключении дополнительного соглашения к Контракту, в целях продления срока выполнения работ по Контракту до 01.05.2024 г.

Приложение:
-  обращение ООО СКБ «ФОРУМ» от 22.12.2023 г. № 1504/534;
- постановление администрации Сосновского района от 18.12.2023 № 2532 «Об утверждении внесения изменений в утверждаемую часть проекта межевания территории документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 05.04.2021 № 376».



Первый заместитель Главы района                                                   С.А. Чигинцев
