Распоряжение администрации Сосновского района от 29.06.2023г. № 630
Об изменении существенных условий муниципального контракта от 29.05.2023 г.       № 0169300005023000095_63485 на выполнение комплекса работ по объекту «Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. 1-го Мая в селе Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области» (завершение работ)

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сосновского муниципального района, ч. 65.1. ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением администрации Сосновского муниципального района от 14.09.2022 г. № 1792 «Об утверждении Порядка принятия решения администрации Сосновского муниципального района о возможности изменения существенных условий муниципального контракта, заключенного до 01.01.2024г.», на основании обращения ООО «Сервис» от 27.06.2023 г. № 51  о возникновении  независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения:
1. Внести в муниципальный контракт от 29.05.2023 г. № 0169300005023000095_63485 на выполнение комплекса работ по объекту «Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. 1-го Мая в селе Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области» (завершение работ) (далее — Контракт) заключенным между администрацией Сосновского муниципального района и ООО «Сервис» (ИНН 7447275696) в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сосновском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 22.09.2020г. №1506, следующие изменения:
- увеличить цену Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств;
- увеличить срок выполнения работ по Контракту до «20» июля 2023г. (включительно).

2.  Управлению муниципальной службы (Т.Е. Шахова) обеспечить опубликование и размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.
Глава Сосновского
муниципального района                                                                                Е.Г. Ваганов
Пояснительная записка

В связи с обращением подрядной организации ООО «Сервис" от 27.06.2023 г. № 51 о невозможности исполнения контракта в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств (увеличение объема работ), выявленных в процессе исполнения муниципального контракта № 0169300005023000095_63485 от 29.05.2023 г. на выполнение комплекса работ по объекту «Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. 1-го Мая в селе Долгодеревенское Сосновского муниципального района Челябинской области» (завершение работ) (далее — Контракт), предлагается принять решение об увеличении стоимости Контракта до 12347,04297 тыс. рублей, а также увеличить срок выполнения работ по Контракту до 20.07.2023г. включительно.

Приложение (основания):
- обращение ООО «Сервис» от 27.06.2023 г. № 51;
- техническое решение от «24» мая 2023г. № 1.
Первый заместитель
Главы района                                                                                               С.А. Чигинцев
